
Seminar

LUTZ | ABEL ist eine Wirtschaftskanzlei mit Standorten in 
München, Hamburg und Stuttgart. Rund 60 Rechtsanwälte 
beraten und vertreten Sie mit hoher fachlicher Qualifikation 
und Engagement in allen Fragen des Wirtschaftsrechts:
Arbeitsrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht, Beihilfen-  
und Kartellrecht, Commercial, Compliance, Gesellschafts-
recht, IP, IT und Datenschutz, Litigation und Arbitration, 
Öffentliches Recht, Real Estate, Restrukturierung / Insol-
venz, VC / M&A sowie Vergaberecht.

Die IWTI GmbH ist seit über 10 Jahren ein Unternehmen  
für wirtschaftliche und technische Beratungen im Bau-  
und Immobilienbereich mit Sitz in Stuttgart. Unser inter-
disziplinäres Team aus rund 25 Mitarbeitern betreut Sie bei 
allen Fragestellungen rund um ihr Projekt – entlang der 
kompletten Wertschöpfungskette von Immobilien, von der 
Planung über den Bau bis zum Betrieb. Das Leistungsspek-
trum gliedert sich dabei in die Bereiche Baubetriebliche 
Beratung, Immobilienberatung und Nachhaltiges Bauen.

Die LUTZ | ABEL AKADEMIE bietet ein Forum für den 
Austausch unter Praktikern. Aktuelle Themen werden aus 
Sicht unterschiedlicher Parteien mit dem Ziel diskutiert, 
das wechselseitige Verständnis füreinander zu schärfen. 
Ein Forum aus der Praxis für die Praxis.

Gestörter Bauablauf –  
klassische Aufarbeitung und  
alternative Herangehensweisen

München	| 07.11.2018 
Stuttgart	 | 14.11.2018 
Hamburg	| 20.11.2018 

8.30 Uhr bis 17.00 Uhr

TERMINE UND VERANSTALTUNGSORTE

LUTZ | ABEL Rechtsanwalts GmbH 
München · Hamburg · Stuttgart
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20457 Hamburg



THEMA

Gestörter Bauablauf –  
klassische Aufarbeitung und  
alternative Herangehensweisen

_ Zur Veranstaltung

Bei nahezu jedem Bauvorhaben kommt es zu Bauablaufstörun-
gen, die sowohl aus dem Verantwortungsbereich des Auftrag
gebers als auch des Auftragnehmers kommen können oder 
aber von keinem der beiden zu verantworten sind. Die Geltend-
machung von zeitlichen und monetären Ansprüchen hieraus 
unterliegt vielfältigen technischen, baubetrieblichen und juristi-
schen Herausforderungen. 

Im Rahmen des Praxisseminars wird anhand eines fiktiven  
Bauprojekts erarbeitet, wie Bauablaufstörungen, basierend auf 
der aktuellen Rechtsprechung, aufzuarbeiten sind. Darüber  
hinaus werden mit den Teilnehmern alternative Umgangsweisen 
mit Störungen im Bauablauf diskutiert, die anstelle einer kon
tradiktorischen auf eine partnerschaftliche Auseinandersetzung 
abzielen. Im Fokus stehen dabei u. a. folgende Aspekte:

-	rechtliche und baubetriebliche Grundlagen,
-	�Anforderungen der „konkret und bauablaufbezogenen  

Darstellung“ des gestörten Bauablaufs,
- �Konfliktmanagement und außergerichtliche Lösungsansätze, 
-	�Chancen und Risiken „klassischer“ Methoden und alternativer 

Herangehensweisen.

Nutzen Sie die Möglichkeit zum fachlichen Austausch mit  
Referenten und Teilnehmern.

_ Zielgruppe

Dieses Praxisseminar richtet sich an verantwortliche Bau- 
herrenvertreter, Projektverantwortliche und Projektleiter von 
Auftraggebern und Auftragnehmern.

REFERENTEN

8.30 – 9.00 	 Check-in und Networking

9.00 – 10.30 	 �Rechtliche Grundlagen:  
Störungen aus dem Verantwortungsbereich des 
Auftragnehmers, des Auftraggebers und aus 
keinem dieser Verantwortungsbereiche

	 Dr. Daniel Junk, LUTZ | ABEL  
	 Dr. Rainer Kohlhammer, LUTZ | ABEL 
	 Nikolaus Thielen, LUTZ | ABEL

10.30 – 10.45 	 Kommunikations- und Kaffeepause

10.45 – 12.00 	� Baubetriebliche Grundlagen: 
Relevante Begrifflichkeiten, Dokumentation, 
Terminplanung und Kalkulation

	 Dipl.-Wirt.-Ing. Michael Mozer, IWTI GmbH

12.00 – 13.00 	 Lunch

13.00 – 15.00 	� Umsetzung der rechtlichen und baubetrieb­
lichen Grundlagen anhand eines fiktiven  
Praxisbeispiels 

	 Dipl.-Wirt.-Ing. Michael Mozer, IWTI GmbH 
	 Dr. Daniel Junk, LUTZ | ABEL

15.00 – 15.15 	 Kommunikations- und Kaffeepause

15.15 – 16.45 	� Alternative Vertragsgestaltung und Aufberei­
tung, insbesondere Baubegleitendes Störungs- 
Controlling

	 Dipl.-Wirt.-Ing. Michael Mozer, IWTI GmbH 
	 Dr. Daniel Junk, LUTZ | ABEL

16.45 – 17.00 	 Abschlussplenum

PROGAMM

Dr. Daniel Junk

_ �Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
_ �Fachanwalt für Vergaberecht
_ �Partner bei LUTZ | ABEL in Stuttgart

Dipl.-Wirt.-Ing. Michael Mozer

_ Partner bei der IWTI GmbH in Stuttgart

Dr. Rainer Kohlhammer

_ Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
_ Wirtschaftsmediator
_ Partner bei LUTZ | ABEL in München

Nikolaus Thielen

_ Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
_ Rechtsanwalt bei LUTZ | ABEL in Hamburg

ANMELDUNG

Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung persönlich entgegen: 
Telefon +49 89 5441470, E-Mail akademie@lutzabel.com

Die Gebühr für das Seminar beträgt EUR 245,– zzgl.  
gesetzl. USt. inkl. Arbeitsunterlagen sowie Mittagessen 
und Getränke. Ab dem zweiten Teilnehmer aus einem 
Unternehmen gewähren wir 10% Preisnachlass.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bitte melden Sie sich 
daher rechtzeitig an, spätestens jedoch bis zwei Wochen 
vor dem jeweiligen Veranstaltungstermin.


